



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**Cronograma Físico Financeiro**

DATA: Data Base: NOVEMBRO/22

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS - FASE 02

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% R\$ 31.348,04																							100,00% R\$ 31.348,04
2 GERAL - MOBILHÁRIO																						50,00% R\$ 238.103,83	50,00% R\$ 238.103,83		100,00% R\$ 476.207,65
3 BANHEIRO EXISTENTE - SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% R\$ 20.326,85																							100,00% R\$ 20.326,85
4 BANHEIRO EXISTENTE - ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS			50,00% R\$ 22.530,19	50,00% R\$ 22.530,19																					100,00% R\$ 45.060,38
5 BANHEIRO EXISTENTE - ESQUADRIA							100,00% R\$ 29.943,37																		100,00% R\$ 29.943,37
6 BANHEIRO EXISTENTE - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							100,00% R\$ 29.697,58																		100,00% R\$ 29.697,58
7 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							100,00% R\$ 6.149,97																		100,00% R\$ 6.149,97
8 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							100,00% R\$ 6.845,91																		100,00% R\$ 6.845,91
9 ILHA - SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00% R\$ 11.826,07																		100,00% R\$ 11.826,07
10 ILHA - PISO EM PEDRA PORTUGUESA							100,00% R\$ 60.918,20																		100,00% R\$ 60.918,20
11 GERAL - ILUMINAÇÃO											50,00% R\$ 274.392,34	50,00% R\$ 274.392,34													100,00% R\$ 548.784,68
12 GERAL - LIXEIRAS SUBTERRÂNEAS													50,00% R\$ 142.489,32	50,00% R\$ 142.489,32											100,00% R\$ 284.978,65
13 ESTRUTURA DECORATIVA																	25,00% R\$ 71.207,82	25,00% R\$ 71.207,82	25,00% R\$ 71.207,82	25,00% R\$ 71.207,82					100,00% R\$ 284.831,26
TOTAL		R\$ 51.674,89	R\$ 22.530,19	R\$ 22.530,19	R\$ 71.467,03	R\$ 73.914,08	R\$ 274.392,34	R\$ 274.392,34	R\$ 142.489,32	R\$ 274.392,34	R\$ 142.489,32	R\$ 213.697,14	R\$ 71.207,82	R\$ 71.207,82	R\$ 309.311,64	R\$ 309.311,64	R\$ 1.836.918,62								

**Victor Amadeu de Carvalho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 5062885991