
Obra: Implantação do "Novo Fontanário" no Balneário Municipal

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP
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José Roberto Mazutti Kosmel

Engenheiro Civil

CREA: 0601490022

TOTAL

R$ 5.206,59 R$ 5.206,59

TOTAL R$ 4.237,12 R$ 16.074,89 R$ 30.137,65 R$ 7.123,86 R$ 15.624,02

R$ 5.029,27

100,00%

50,00%

8 Elétrica

7 Hidráulica

6 Fonte 50,00% 50,00%

R$ 1.917,27 R$ 1.917,27

50,00%

5 Espelho d'agua 100,00%

R$ 16.311,47

4 Pintura - Cobertura 100,00%

R$ 1.988,40

3 Superestrutura - Cobertura 50,00% 50,00%

R$ 11.837,78 R$ 11.837,78

2 Infraestrutura - Cobertura 50,00% 50,00%

R$ 1.568,16 R$ 1.568,16

MÊS 6

R$ 2.668,95 R$ 2.668,95

50,00% 50,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

9 Piso

SERVIÇOS

1 Serviços Preliminares 50,00% 50,00%

MÊS 5

R$ 3.470,90 R$ 3.470,90

R$ 3.470,90


