
DATA:

Obra: Adequação das escadas e telhados do Paço Municipal

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

100,00%

R$ 1.800,78

100,00%

R$ 18.574,62

100,00%

R$ 17.114,71

R$ 37.490,12

José Roberto Mazutti Kosmel

Engenheiro Civil

JULHO/21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 Serviços Preliminares 100,00%

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 1.800,78

2 Regularização das Escadas 50,00% 50,00%

R$ 9.287,31 R$ 9.287,31

3 Regularização de Calhas e Cobertura 100,00%

R$ 17.114,71

TOTAL R$ 1.800,78 R$ 9.287,31 R$ 26.402,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00

TOTAL


