
DATA:

Obra: MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

José Roberto Mazutti Kosmel

Engenheiro Civil

CREA: 0601490022

ART:0

TOTAL R$ 44.849,19 R$ 39.880,55 R$ 39.880,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00

2 Iluminação Balenário 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 39.880,55 R$ 39.880,55 R$ 39.880,55

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 4.968,64

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 Serviços Preliminares 100,00%

MÊS 5

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

  Data base: AGOSTO/21



DATA:   Data base: AGOSTO/21

Obra: MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 
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José Roberto Mazutti Kosmel

Engenheiro Civil

CREA: 0601490022

ART:0
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TOTAL R$ 0,00
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R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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