
DATA:

Obra: Execução de Acessibilidade e Revitalização de Calçadas na Área Central do Município

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

100,00%

R$ 8.449,93

100,00%

R$ 112.826,79

100,00%

R$ 12.483,27

100,00%

R$ 9.549,49

100,00%

R$ 255.343,25

,

100,00%

R$ 8.225,49

100,00%

R$ 1.999,07

R$ 408.877,28

VICTOR AMADEU DE CARVALHO

Engenheiro Civil

CREA: 5062885991

ART:28027230220342400

Data Base:  MAIO/22

R$ 88.522,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 8.449,93

2
CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA 

INFERIOR A 2,50M -DETALHE 2 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 37.608,93 R$ 37.608,93 R$ 37.608,93

3 PISO PODOTÁTIL - DETALHE 2 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 4.161,09 R$ 4.161,09 R$ 4.161,09

4 RAMPA -DETALHE 2 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 3.183,16 R$ 3.183,16 R$ 3.183,16

5
CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA 

SUPERIOR A 2,50M - DETALHE 4 33,33% 33,33%

R$ 85.114,42 R$ 85.114,42 R$ 85.114,42

33,33%

6 PISO PODOTÁTIL 30x30cm - DETALHE 4 33,33% 33,33%

R$ 2.741,83

33,33%

R$ 666,36 R$ 666,36 R$ 666,36

33,33% 33,33%33,33%7 RAMPA -DETALHE 4

TOTAL R$ 53.403,11 R$ 44.953,18 R$ 44.953,18 R$ 88.522,60 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 88.522,60

R$ 2.741,83 R$ 2.741,83

TOTAL


