
DATA:

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS - FASE 02

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

100,00%

R$ 31.348,04

100,00%

R$ 476.207,65

100,00%

R$ 20.326,85

100,00%

R$ 45.060,38

100,00%

R$ 29.943,37

,

100,00%

R$ 29.697,58

100,00%

R$ 6.149,97

100,00%

R$ 6.845,91

100,00%

R$ 11.826,07

100,00%

R$ 60.918,20

100,00%

R$ 548.784,68

100,00%

R$ 284.978,65

100,00%

R$ 284.831,26

R$ 1.836.918,62

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil

CREA: 5062885991

TOTAL

R$ 29.697,58

25,00% 25,00% 25,00%

R$ 71.207,82 R$ 71.207,82 R$ 71.207,82 R$ 71.207,82

25,00%

R$ 142.489,32 R$ 142.489,32

50,00% 50,00%

R$ 274.392,34

50,00% 50,00%

R$ 60.918,20

100,00%

11 GERAL - ILUMINAÇÃO

12 GERAL - LIXEIRAS SUBTERRÂNEAS

13 ESTRUTURA DECORATIVA

R$ 274.392,34

TOTAL R$ 51.674,89 R$ 22.530,19 R$ 22.530,19 R$ 71.467,03 R$ 309.311,64 R$ 309.311,64R$ 73.914,08

10 ILHA - PISO EM PEDRA PORTUGUESA

R$ 6.845,91

100,00%8 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

7 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

6 BANHEIRO EXISTENTE - LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 6.149,97

100,00%

5 BANHEIRO EXISTENTE - ESQUADRIA 100,00%

R$ 29.943,37

4 BANHEIRO EXISTENTE - ALVENARIA, 
DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS 50,00% 50,00%

R$ 22.530,19 R$ 22.530,19

3 BANHEIRO EXISTENTE - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 100,00%

R$ 20.326,85

2 GERAL - MOBILHÁRIO 50,00%50,00%

R$ 238.103,83 R$ 238.103,83

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 31.348,04

100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

9 ILHA - SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

MÊS 5

R$ 11.826,07

R$ 274.392,34 R$ 274.392,34 R$ 142.489,32 R$ 213.697,14 R$ 71.207,82

Data Base:  NOVEMBRO/22


