
DATA:

Obra: Reforma da Creche Lydia Rango D'Aragona
Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

100,00%

R$ 2.423,79

100,00%

R$ 66.029,58

100,00%

R$ 6.610,07

100,00%

R$ 23.351,47

100,00%

R$ 3.558,98

,

100,00%

R$ 4.532,50

100,00%

R$ 2.578,99

100,00%

R$ 1.606,65

100,00%

R$ 15.896,82

100,00%

R$ 119.395,88

100,00%

R$ 3.902,58

100,00%

R$ 14.760,50

100,00%

R$ 2.380,21

100,00%

R$ 2.035,68

100,00%

R$ 1.469,77

100,00%

R$ 657,00

Data Base:  NOVEMBRO/22

R$ 657,00

R$ 7.948,41 R$ 7.948,41

50,00% 50,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

9 PAVIMENTO INFERIOR - PINTURA

MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 2.423,79

2 CALÇADA EXTERNA 50,00% 50,00%

R$ 33.014,79 R$ 33.014,79

3
PAVIMENTO INFERIOR - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 100,00%

R$ 6.610,07

4 PAVIMENTO INFERIOR - REVESTIMENTOS 50,00% 50,00%

R$ 11.675,73 R$ 11.675,73

5
PAVIMENTO INFERIOR - ESQUADRIAS E 
ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 3.558,98

6
PAVIMENTO INFERIOR - LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 2.578,99

100,00%

8 PAVIMENTO INFERIOR - ELÉTRICA 100,00%

7 PAVIMENTO INFERIOR - HIDRÁULICA

R$ 1.606,65

15 SUBSOLO - HIDRÁULICA

R$ 1.469,77

100,00%

10 PAVIMENTO INFERIOR - COBERTURA

16 SUBSOLO - ELÉTRICA 100,00%

11 SUBSOLO - SERVIÇOS PRELIMINARES

12 SUBSOLO - REVESTIMENTOS

13 SUBSOLO - ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

14 SUBSOLOS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

R$ 1.951,29 R$ 1.951,29

R$ 59.697,94 R$ 59.697,94

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

R$ 7.380,25 R$ 7.380,25

50,00% 50,00%

R$ 2.380,21

100,00%

R$ 2.035,68

100,00%

R$ 4.532,50

TOTAL



DATA:

Obra: Reforma da Creche Lydia Rango D'Aragona
Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

Data Base:  NOVEMBRO/22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS
MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

TOTAL

100,00%

R$ 12.770,61

100,00%

R$ 17.214,85

100,00%

R$ 98.474,27

100,00%

R$ 26.588,99

100,00%

R$ 20.156,23

100,00%

R$ 4.514,51

100,00%

R$ 5.319,11

100,00%

R$ 83.052,31

100,00%

R$ 79.496,03

,

100,00%

R$ 9.098,98

R$ 627.876,36

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil

CREA: 5062885991

100,00%

R$ 26.588,99

20
PAVIMENTO TÉRREO - ESQUADRIAS E 
ACESSÓRIOS

33,33% 33,33%

R$ 32.824,76 R$ 32.824,76 R$ 32.824,76

19 PAVIMENTO TÉRREO - REVESTIMENTOS 33,33%

R$ 17.214,85

18
PAVIMENTO TÉRREO - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 100,00%

R$ 12.770,61

17 SUBSOLO - PINTURA 100,00%

R$ 26.693,52 R$ 50.039,61 R$ 32.824,76 R$ 41.923,74 R$ 56.578,84TOTAL R$ 35.438,58 R$ 51.300,59 R$ 31.901,26 R$ 69.597,64 R$ 81.274,17 R$ 81.274,17R$ 69.029,48

21
PAVIMENTO TÉRREO - LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 20.156,23

22 PAVIMENTO TÉRREO - HIDRÁULICA 100,00%

R$ 4.514,51

23 PAVIMENTO TÉRREO - ELÉTRICA 100,00%

R$ 5.319,11

24 PAVIMENTO TÉRREO - PINTURA 50,00% 50,00%

R$ 41.526,16 R$ 41.526,16

25 PAVIMENTO TÉRREO - COBERTURA 50,00% 50,00%

R$ 39.748,01 R$ 39.748,01

26 PAVIMENTO TÉRREO - RAMPA ACESSIBILIDADE 100,00%

R$ 9.098,98


