



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro



Obra: Reforma de Áreas Turísticas do Município - Fase 2

DATA: Vigência: a partir de 16/03/18

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

| SERVIÇOS | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | | TOTAL |
|---|-------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|
| | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
| 1 Geral - Serviços Preliminares | | 100,00% R\$ 9.488,02 | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 9.488,02 |
| 2 Banheiro e Almojarifado - Alvenaria/Estrutura | | | 100,00% R\$ 23.806,04 | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 23.806,04 |
| 3 Banheiro e Almojarifado - Cobertura | | | 100,00% R\$ 6.908,82 | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 6.908,82 |
| 4 Banheiro e Almojarifado - Revestimento | | | | | 100,00% R\$ 3.802,02 | | | | | | | | 100,00% R\$ 3.802,02 |
| 5 Banheiro e Almojarifado - Esquadria | | | | | 100,00% R\$ 4.760,00 | | | | | | | | 100,00% R\$ 4.760,00 |
| 6 Banheiro e Almojarifado - Agua Fria | | | 100,00% R\$ 202,02 | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 202,02 |
| 7 Banheiro e Almojarifado - Esgoto | | | 100,00% R\$ 1.175,33 | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 1.175,33 |
| 8 Banheiro e Almojarifado - Louças, Metais e Acessórios | | | | | 100,00% R\$ 1.989,63 | | | | | | | | 100,00% R\$ 1.989,63 |
| 9 Banheiro e Almojarifado - Elétrica | | | | | 100,00% R\$ 2.857,46 | | | | | | | | 100,00% R\$ 2.857,46 |
| 10 Banheiro e Almojarifado - Pintura | | | | | 100,00% R\$ 3.463,10 | | | | | | | | 100,00% R\$ 3.463,10 |
| 11 Banheiro e Almojarifado - Fonte | | | | | 100,00% R\$ 545,48 | | | | | | | | 100,00% R\$ 545,48 |
| 12 Área Externa - Pavimentação | | | | | 33,33% R\$ 21.938,12 | | 33,33% R\$ 21.938,12 | | 33,33% R\$ 21.938,12 | | | | 100,00% R\$ 65.814,35 |
| 13 Área Externa - Rede Hidráulica | | | 33,33% R\$ 3.496,61 | | 33,33% R\$ 3.496,61 | | 33,33% R\$ 3.496,61 | | | | | | 100,00% R\$ 10.489,84 |
| 14 Área Externa - Drenagem | | | 33,33% R\$ 3.469,76 | | 33,33% R\$ 3.469,76 | | 33,33% R\$ 3.469,76 | | | | | | 100,00% R\$ 10.409,28 |
| 15 Área Externa - Iluminação | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 8.083,47 | | 100,00% R\$ 8.083,47 |
| 16 Baia de Cavalo - Estrutura, Fundação e Acessórios | | | | | | | 50,00% R\$ 22.615,45 | | 50,00% R\$ 22.615,45 | | | | 100,00% R\$ 45.230,90 |
| 17 Baia de Cavalo - Instalação Eletrica | | | | | | | | | 100,00% R\$ 4.800,83 | | | | 100,00% R\$ 4.800,83 |
| 18 Bebedouro de Cavalo | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 803,09 | | 100,00% R\$ 803,09 |
| 19 Cocho de Cavalo | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 296,07 | | 100,00% R\$ 296,07 |
| 20 Banho de Cavalo | | | | | | | | | | | 100,00% R\$ 456,31 | | 100,00% R\$ 456,31 |
| TOTAL | | R\$ 9.488,02 | R\$ 39.058,59 | R\$ 46.322,18 | R\$ 51.519,94 | R\$ 49.354,40 | R\$ 9.638,94 | | | | | | R\$ 205.382,05 |